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культуры в Свердловской области до 2024 года»

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

7,0000 2020

0,0000 6,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том числе

в домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Единица 8,0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы за

счет средств бюджета

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 3,0

000

7,0

000

10,

000

0

13,

000

0

 К концу 2024 года

на территории

Свердловской

области в городах

открыто не менее

17 виртуальных

концертных залов

Свердловской

государственной

академической

филармонии в

рамках реализации

национального

проекта

"Культура".

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -15,

000

0

17,

000

0

-

1.2

Пополнен фонд

оцифрованных

изданий

Национальной

электронной

библиотеки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 10,

000

0

20,

000

0

30,

000

0

40,

000

0

К 2024 году будет  

оцифровано 60

книжных

памятников,

которые будут

включены в

Национальную

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -50,

000

0

60,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронную

библиотеку. Это

обеспечит

сохранение и

предоставление

доступа к

уникальному

культурному

наследию страны.

Фонд

оцифрованных

изданий

Национальной

электронной

библиотеки

пополнится за счет

оцифрованных

изданий,

представляющих

культурную и

историческую

ценность.

1.3

Созданы

мультимедиа-гиды по

экспозициям и

выставочным

проектам.

Единиц

а

- 6,0

000

10,

000

0

21,

000

0

26,

000

0

К концу 2024 года

будет создано не

менее 32

мультимедиа-гидов

по экспозициям и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -30,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

выставочным

проектам

Свердловской

области. Наличие

интерактивных

гидов в формате

дополненной

реальности

позволит

привлекать больше

посетителей в

музеи, в том числе

детей, а также

будет

способствовать

углубленному

изучению

информации о

культурном

наследии.

1.4

Созданы виртуальные

концертные залы.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

8,0

000

 Создание

виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному

достоянию

максимальному

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7,0000 2020

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количеству

граждан России из

самых отдаленных

районов.Типовой

комплект

оборудования

определяется

исходя из

количества

посадочных мест в

помещении

виртуального

концертного зала.

К 2024 году

планируется

создать в городах

не менее 8

виртуальных

концертных залов

за счет средств

федерального

бюджета,

оснащенных

мультимедийным

оборудованием и

скоростной сетью

Интернет, формат

которых позволит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в онлайн-режиме

обеспечить

жителям участие в

знаковых

федеральных и

региональных

культурных

мероприятиях.

Афиши онлайн-

трансляций будут

размещены на

портале

«Культура.РФ».

Проект позволит

решить проблему

гастролей

творческих

коллективов,

обеспечив условия

доступности к

концертам

музыкального и

театрального

искусства для

жителей

населенных

пунктов,

отдаленных от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крупных

культурных

центров.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы1.1

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам

1.2

1 500,001 200,00 1 500,00900,00 1 500,00 8 100,001 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 500,001 200,00 1 500,00900,00 1 500,00 8 100,001 500,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 500,001 200,00 1 500,00900,00 1 500,00 8 100,001 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Пополнен фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

1.3

800,00800,00 800,00800,00 800,00 4 800,00800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

800,00800,00 800,00800,00 800,00 4 800,00800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

800,00800,00 800,00800,00 800,00 4 800,00800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы виртуальные концертные залы за

счет средств бюджета Свердловской

области

1.4

500,00500,00 500,00500,00 500,00 3 000,00500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

500,00500,00 500,00500,00 500,00 3 000,00500,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

500,00500,00 500,00500,00 500,00 3 000,00500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 720,00 3 500,00 2 800,00 5 300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 800,00 2 800,00 23 920,00

6 720,00 5 300,003 500,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 23 920,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам

0,00 0,00 0,00 200,00 400,00 400,00

1 500,00

1 500,001 200,001 000,00800,00600,00

1.3. Пополнен фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 400,00

800,00

800,00600,00600,00400,00400,00

1.4. Созданы виртуальные концертные залы

за счет средств бюджета Свердловской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

500,00

500,00400,00300,00200,00200,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 400,00 700,00 900,00

2 800,00

2 800,002 200,001 900,001 400,001 200,00
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7. Дополнительная информация

 Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. В результате

реализации регионального проекта к концу 2024 года будет:

− продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической  филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году в Свердловской

области планируется создать 25 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат

которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-

трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия

доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров;

− создано 32 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной

реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о

культурном наследии;

− оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление

доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет

оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы"

 Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству

граждан России из самых

отдаленных

районов.Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в

помещении виртуального

концертного зала.

К 2024 году планируется

создать в городах не менее 8

виртуальных концертных

залов за счет средств

федерального бюджета,

оснащенных

мультимедийным

оборудованием и

скоростной сетью

Вакарь Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Интернет, формат которых

позволит в онлайн-режиме

обеспечить жителям

участие в знаковых

федеральных и

региональных культурных

мероприятиях. Афиши

онлайн-трансляций будут

размещены на портале

«Культура.РФ». Проект

позволит решить проблему

гастролей творческих

коллективов, обеспечив

условия доступности к

концертам музыкального и

театрального искусства для

жителей населенных

пунктов, отдаленных от

крупных культурных

центров.

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение с

администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.04.2022

03 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет

Муниципального

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

08 ГИИС

"Электронны

-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

образования об

использовании финансовых

средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Созданы

мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным

проектам"

К концу 2024 года будет

создано не менее 32

мультимедиа-гидов по

экспозициям и

выставочным проектам

Свердловской области.

Наличие интерактивных

гидов в формате

дополненной реальности

позволит привлекать

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больше посетителей в

музеи, в том числе детей, а

также будет способствовать

углубленному изучению

информации о культурном

наследии.

вует вует

1.2.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Головина Г.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Головина Г.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмо

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Просолупова

Н.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области

-

Тухбатова А.К.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

Министерства культуры

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет музеев

Свердловской области о

создании

мультимедиагидов на

платформе "Артефакт" в

2021 году

-

Тухбатова А.К.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.11

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет Министерства

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

01 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

культуры Свердловской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Соглашение

Государственное задание

-

Тухбатова А.К.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден реестр музеев

(экспозиций) для

опубликования на

платформе "Артефакт" в

2022 году

-

Тухбатова А.К.

31.01.2022

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Отчет проектного

офиса о выполнении

-

Буракова О.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

04 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации", значение: 0.0000 мероприятияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет Проектного

офиса о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

29.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Проектным офисом

предоставлены финансовые

отчетные документы

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет Проектного

офиса о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 26.0000, Единица

Соглашение

Государственное задание

-

Тухбатова А.К.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

26.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр музеев (экспозиций)

для опубликования на

платформе "Артефакт" в

2023 году

-

Тухбатова А.К.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет проектного

-

Буракова О.А.

28.04.2023

Взаимо 06 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации", значение: 26.0000,

Единица

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 26.0000,

Единица

Отчет Отчет Проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

-

Буракова О.А.

31.07.2023

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

29.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера" о финансовом

выполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2023

02 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.23

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 29.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

проектного офиса ГАУК

СО "СОКМ им. Клера" о

создании мультимедиа-

гидов на платформе

-

Буракова О.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Артефакт"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 30.0000, Единица

Соглашение Госзадание

-

Шибанова Н.Г.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

30.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр музеев и экспозиций

(служебная записка) для

опубликования на

платформе "Артефакт" в

2024 году

-

Шибанова Н.Г.

31.01.2024

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 30.0000,

Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

-

Буракова О.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 30.0000,

Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

-

Буракова О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

32.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера" о финансовом

выполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.29

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Итоговый отчет

проектного офиса ГАУК

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации", значение: 32.0000,

Единица

СО "СОКМ им. Клера" о

выполнении мероприятия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3

Результат "Пополнен фонд

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки"

К 2024 году будет  

оцифровано 60 книжных

памятников, которые будут

включены в Национальную

электронную библиотеку.

Это обеспечит сохранение и

предоставление доступа к

уникальному культурному

наследию страны. Фонд

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки пополнится за

счет оцифрованных

изданий, представляющих

культурную и

историческую ценность.

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

 

-

Головина Г.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Представлен  

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Соглашение Соглашение

Министерства культуры

Свердловской области с

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Лаптева Н.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им.В.Г.

Белинского" о достижении

результата в 2021 году

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка Соглашение

-

Карчкова

31.01.2022

03 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено",

значение: 0.0000

Государственное заданиеЖ.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр книжных

памятников для оцифровки

в 2022 году

-

Карчкова

Ж.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им.В.Г.

Белинского" о ходе

выполнения мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им.В.Г.

Белинского" о ходе

выполнения мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о кассовом и

фактическом исполнении

мероприятия по оцифровке

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о фактическом

и кассовом исполнении

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 40.0000, Единица

Соглашение

Государственное задание

-

Карчкова

Ж.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

40.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр книжных

памятников для оцифровки

в 2022 году

-

Карчкова

Ж.Ю.

28.02.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет ГАУКСО

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации", значение: 40.0000,

Единица

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о ходе

реализации мероприятия по

оцифровке книжных

памятников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 40.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о ходе

реализации мероприятия по

оцифровке книжных

памятников

-

Буракова О.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

Отчет Финансовый отчет

ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г.

Белинского"

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

50.0000, Единица отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 50.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского" об оцифровке

книжных памятников в

2023 году

-

Буракова О.А.

29.12.2023

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.24

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 50.0000, Единица

Соглашение

Государственное задание

-

Карчкова

Ж.Ю.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

50.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр книжных

памятников для оцифровки

в 2024 году

-

Карчкова

Ж.Ю.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.26

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 50.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о ходе

реализации мероприятия по

оцифровке книжных

памятников

-

Буракова О.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.27

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 50.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о ходе

реализации мероприятия по

оцифровке книжных

памятников

-

Буракова О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Отчет Финансовый отчет

ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г.

Белинского"

-

Жихарева Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ)", значение:

60.0000, Единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 60.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского" об оцифровке

книжных памятников в

2024 году

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы за счет средств

бюджета Свердловской области"

 К концу 2024 года на

территории Свердловской

области в городах открыто

не менее 17 виртуальных

концертных залов

Свердловской

государственной

академической филармонии

в рамках реализации

национального проекта

"Культура".

Вакарь Л.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Головина Г.Ю.

10.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2019

году

-

Литовских

В.К.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Просолупова

Н.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Литовских

В.К.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

«Свердловская

государственная

академическая

филармония»

-

Лаптева Н.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2020

году

-

Механова Л.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Механова Л.В.

06.11.2020

03 02 --

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУКСО

"Свердловская

государственная

филармония"

-

Лаптева Н.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Механова Л.В.

30.11.2021

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о выполнении

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2021

году

-

Механова Л.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр виртуальных

концертных залов,

-

Механова Л.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированных для

создания в 2022 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

"СГАФ"

-

Лаптева Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2022

году

-

Механова Л.В.

31.08.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о выполнении

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

30.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Буракова О.А.

30.11.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа

Реестр виртуальных

-

Механова Л.В.

28.04.2023

01, 01 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

13.0000, Единица концертных залов,

запланированных для

создания в 2023 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

13.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

государственному

бюджетному или

автономному учреждению

Свердловской области

субсидии на иные цели

(между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

"СГАФ")

-

Лаптева Н.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 13.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУК СО

"СГАФ" о создании

виртуальных концертных

залов

-

Буракова О.А.

30.06.2023

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 13.0000,

Единица

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2023

-

Механова Л.В.

29.09.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

15.0000, Единица

Отчет Отчет ГАУК СО

"СГАФ" о финансовом

исполнении результата

-

Жихарева Т.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.24

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 15.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Буракова О.А.

30.11.2023

01 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

15.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр виртуальных

концертных залов,

запланированных для

создания в 2023 году

-

Механова Л.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

15.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры и ГАУК СО

"СГАФ"

-

Лаптева Н.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 15.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Буракова О.А.

28.06.2024

06 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.28

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 15.0000,

Единица

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2024

году

-

Механова Л.В.

30.09.2024

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.29

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 17.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Буракова О.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

17.0000, Единица

Отчет Финансовый отчет

ГАУК СО "СГАФ"

-

Жихарева Т.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

51

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Кутарев В. С. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 30

4 Участник Мышакова Е. О. Главный специалист Буракова О. А. 30

5 Участник Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

6 Администратор Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры

Прыткова Ю. В. 30



Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Свердловской области

Созданы виртуальные концертные залы

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

9 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

10 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

12 Участник регионального Жихарева Т. В. Начальник отдела Учайкина С. Н. 10



проекта бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

14 Участник регионального

проекта

Тухбатова А. К. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

15 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

17 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Головина Г. Ю. 30



Министерства культуры

Свердловской области

18 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

20 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

21 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

22 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

23 Участник регионального Карчкова Ж. Ю. Главный специалист отдела Шибанова Н. Г. 20



проекта музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30

27 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

28 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской

Учайкина С. Н. 20



области

29 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10


