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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Свердловская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Прыткова Ю.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель Министра культуры Свердловской

области

Буракова О.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела стратегического планирования и

межведомственного взаимодействия Министерства культуры

Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе Свердловской области до

2024 года"

Подпрограмма "Строительство объектов государственной

собственности Свердловской области и поддержка реализации

приоритетных муниципальных инвестиционных проектов"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

культуры в Свердловской области до 2024 года»

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

18,0000 2020

0,0000 9,0000 14,0000 19,0000 24,0000 26,0000 33,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

34,0000 2020

0,0000 46,0000 54,0000 88,0000 69,0000 105,000

0

111,000

0

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

Единица 33,0000

33,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

105,0

000

105,0

000

105,0

000

105,0

000

105,0

000

105,0

000

Единица 111,0000

111,0

000

105,0

000

105,0

000

105,0

000

105,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту за счет

средств бюджета

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

5,0

000

7,0

000

К 2024 году

улучшилось

качество

библиотечного

обслуживания за

счет создания в

Свердловской

области 9

модельных

муниципальных

библиотек за счет

средств бюджета

Свердловской

области:

в 2019 году – 1;

в 2020 году – 2;

в 2021 году – 2;

в 2022 году – 2;

в 2023 году – 1;

в 2024 году – 1.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -8,0

000

9,0

000

-

1.2

Реконструированы и

капитально

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

Строител

ьство

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отремонтированы

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

реконструировано

или капитально

отремонтирован 1

муниципальный

музей

Свердловской

области.

Капитальный

ремонт музеея

позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музея.

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

2,0

000

К концу 2024 года

капитально

отремонтированы 3

муниципальных

театра юного

зрителя и театра

кукол

Свердловской

области.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

1,0000 2020

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мого

имущест

ва

1.4

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Свердловской

области будет

оснащено 3 театра.

В 2023 году - 1

муниципальный, в

2024 году - 2

государственных.

 Оснащение

театров позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

1.5

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

8,0

000

К концу 2024 года

будут капитально

отремонтированы

10 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств в

Свердловской

области. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

5,0000 2020

- -9,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

1.6

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 56,

000

0

56,

000

0

Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 84

образовательных

учреждениях

сферы культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами:

2019 год – 28

образовательных

учреждений в

сфере культуры;

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28,0000 2020

- -84,

000

0

84,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 год – 28

образовательных

учреждений в

сфере культуры;

2023 год – 28

образовательных

учреждений в

сфере культуры.

В числе 84

образовательных

учреждений сферы

культуры: 75

детских,

музыкальных,

хореографических

школ и школ

искусств (45,6% от

общего количества

детских школ

искусств по видам)

и 9 колледжей

(100% от общего

количества

колледжей),

оснащенных

музыкальными

инструментами,

оборудованием,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебными

материалами.

Результат –

улучшение

качества учебного

процесса для

одаренных детей, а

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

сферы культуры за

счет расширения

перечня

реализуемых

образовательных

программ и

учебных

дисциплин, в том

числе

интерактивной

направленности.

1.7

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Единиц

а

- - - 10,

000

0

12,

000

0

 К 2024 году

улучшилось

качество

библиотечного

обслуживания за

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

6,0000 2020

- -16,

000

0

18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

счет создания в

Свердловской

области 18

модельных

муниципальных

библиотек за счет

средств

федерального

бюджета.

1.8

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Свердловской

области будет

приобретен 1

автоклуб с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих

в отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах. Для

оснащения

передвижных

многофункциональ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ных культурных

центров

(автоклубов)

используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями

по приобретению

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов),

размещенных на

официальном сайте

Минкультуры

России .

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер, а

также комплект,

включающий

звуковое, световое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн-трансляции

культурных

проектов.

1.9

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в

кинозалах,

расположенных в

Единиц

а

- 7,0

000

8,0

000

11,

000

0

-

К 2024 году

оснащены

кинозалы

современным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенных пунктах с

численностью

населения до 500 тыс.

человек.

Нарастающий итог

оборудованием для

осуществления

кинопоказов за

счет средств

федерального

бюджета:

в 2019 году - 7

кинозалов;

в 2020 году - 1

кинозал (8

нарастающим

итогом);

в 2021 году - 3

кинозала (11

нарастающим

итогом).

Распределение

средств на

создание

современных

кинозалов в

городах с числом

жителей до 500

тыс. человек,

источником

которых является

субсидия из

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета,

осуществляется

Фондом кино на

конкурсной основе

при наличии

заявок от

организаций

кинопоказа,

расположенных в

том или ином

субъекте

Российской

Федерации.

1.1

0

Построен 1 центр

культурного развития

в муниципальном

образовании

Свердловской

области

Единиц

а

- - - - -

В результате

реализации

проекта к концу

2024 года

будет построен 1

центр

культурного

развития (далее –

ЦКР) в городах с

числом жителей

до 300 тыс.

человек. ЦКР –

это

многофункциональ

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством и

кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски).

Муниципальные

образования,

расположенные на

территории

Свердловской

области, должны

обеспечить: −

благоустройство

прилегающей

территории

простроенного

ЦКР (обеспечение

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подъездными

путями,

пешеходными

дорожками с

твердым

покрытием и

хорошим

освещением, на

ней должны

располагаться

зеленые

насаждения,

газоны, клумбы,

садовые скамейки,

эстрадно-

танцевальная

площадка, места

для детских игр с

аттракционами

малых форм,

специально

оборудованная

площадка для

проведения

физкультурно-

оздоровительных

мероприятий и

народных игр);
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

− подключение

ЦКР к

инженерным

сетям;

− закупку и

установку

немонтируемого

оборудования

(цифровое,

аудиовизуальное и

пр.), мебель,

одежда сцены,

музыкальные

инструменты,

компьютерная и

оргтехника;

− дальнейшее

содержание и

эксплуатацию

новых объектов (за

счет

балансодержателя

и (или) на

основании

договора

(контракта) с

управляющей

компанией,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

привлекаемой к

управлению

объектом после его

ввода в

эксплуатацию).

1.1

1

Оснащены

оборудованием

кинозалы для

осуществления

кинопоказов с

подготовленным

субтитрированием и

тифлокомментирован

ием за счет средств

бюджета

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 5,0

000

9,0

000

12,

000

0

18,

000

0

 К концу 2022 года

В Свердловской

области на

конкурсной основе

будут оснащены 18

кинозалов

оборудованием для

осуществления

кинопоказов с

подготовленным

субтитрированием

и

тифлокомментиров

анием за счет

средств бюджета

Свердловской

области:в 2019

году – 5;

в 2020 году – 4;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 6

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 13,

000

0

14,

000

0

К 2024 году для

жителей сельских

населенных

пунктов

Свердловской

области

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет строительства

и капитального

ремонта 18

культурно-

досуговых

учреждений.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

12,0000 2020

- -15,

000

0

18,

000

0

-

1.1

3

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

К концу 2024 года

в Свердловской

области года будет

оснащено 5

муниципальных и

региональных

музеев: в 2022 году

- 1, в 2023 году - 3,

в 2024 году - 1.

Проводится

ежегодный

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -4,0

000

5,0

000

-



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурс проектов

субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение музеев

позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

79 028,7028 208,99 16 910,8030 778,40 102 217,50 303 241,6946 097,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

79 028,7028 208,99 16 910,8030 778,40 102 217,50 303 241,6946 097,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

74 809,3025 074,60 15 219,7025 508,40 100 936,00 287 645,3046 097,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

74 809,3025 074,60 15 219,7025 508,40 11 532,40 152 144,400,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

74 809,3025 074,60 15 219,7025 508,40 11 532,40 152 144,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

79 028,7028 208,99 16 910,8030 778,40 12 813,90 167 740,790,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построен 1 центр культурного развития в

муниципальном образовании

Свердловской области

1.2

92 602,000,00 0,000,00 0,00 381 265,00288 663,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

92 602,000,00 0,000,00 0,00 381 265,00288 663,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

77 640,300,00 0,000,00 0,00 304 004,30226 364,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

77 640,300,00 0,000,00 0,00 304 004,30226 364,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

77 640,300,00 0,000,00 0,00 304 004,30226 364,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

92 602,000,00 0,000,00 0,00 381 265,00288 663,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 23 386,90 148 386,9030 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 23 386,90 148 386,9030 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 23 000,00 148 000,0030 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 23 000,00 148 000,0030 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 23 000,00 148 000,0030 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 23 386,90 148 386,9030 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные1.4

0,000,00 0,000,00 11 799,10 11 799,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 11 799,10 11 799,100,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 994,50 9 994,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 9 994,50 9 994,500,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 9 994,50 9 994,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 11 799,10 11 799,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

23 481,300,00 100 982,100,00 56 953,60 193 219,3011 802,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

23 481,300,00 100 982,100,00 56 953,60 193 219,3011 802,30

бюджет субъекта1.5.1.1.

18 785,000,00 100 982,100,00 56 953,60 186 162,509 441,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

18 785,000,00 0,000,00 0,00 28 226,809 441,80

местным бюджетам1.5.1.1.

18 785,000,00 0,000,00 0,00 28 226,809 441,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

23 481,300,00 0,000,00 0,00 35 283,6011 802,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 955,50 955,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 955,50 955,500,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 926,80 926,800,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 926,80 926,800,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 926,80 926,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 955,50 955,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.7

50 994,630,00 0,000,00 18 279,60 84 477,4315 203,20

Консолидированный бюджет субъекта1.7.1.

50 994,630,00 0,000,00 18 279,60 84 477,4315 203,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1.1.

40 795,700,00 0,000,00 18 279,60 73 483,9014 408,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

40 795,700,00 0,000,00 0,00 47 946,707 151,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

40 795,700,00 0,000,00 0,00 47 946,707 151,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

50 994,630,00 0,000,00 0,00 58 940,237 945,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.8

0,000,00 208 526,60213 482,40 0,00 598 456,00176 447,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 208 526,60213 482,40 0,00 598 456,00176 447,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 206 879,70209 693,40 0,00 583 246,10166 673,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 53 250,00126 306,00 0,00 282 255,00102 699,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 53 250,00126 306,00 0,00 282 255,00102 699,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 54 896,90130 095,00 0,00 297 464,90112 473,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.9

0,000,00 0,000,00 9 816,20 48 171,1038 354,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 9 816,20 48 171,1038 354,90

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 816,20 45 865,9036 049,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 220,309 220,30

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 220,309 220,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 11 525,5011 525,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту за

счет средств бюджета Свердловской

области

1.10

6 000,003 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 24 000,003 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

6 000,003 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 24 000,003 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.10.1.1

.

6 000,006 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 27 000,003 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

6 000,006 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 27 000,003 000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

6 000,006 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 27 000,003 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

6 000,003 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 24 000,003 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.11

194 606,20166 557,30 131 971,6063 079,20 122 291,70 801 398,20122 892,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

194 606,20166 557,30 131 971,6063 079,20 122 291,70 801 398,20122 892,20

бюджет субъекта1.11.1.1

.

163 318,20158 626,00 125 373,0060 246,90 116 177,10 684 068,4060 327,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

163 318,20158 626,00 125 373,0060 246,90 116 177,10 684 068,4060 327,20

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

163 318,20158 626,00 125 373,0060 246,90 116 177,10 684 068,4060 327,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

194 606,20166 557,30 131 971,6063 079,20 122 291,70 801 398,20122 892,20

бюджеты государственных1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены оборудованием кинозалы для

осуществления кинопоказов с

подготовленным субтитрированием и

тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

1.12

555,00413,60 301,00600,00 0,00 1 869,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

555,00413,60 301,00600,00 0,00 1 869,600,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

300,00300,00 174,50300,00 0,00 1 074,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.12.1.1

.1.

300,00300,00 174,50300,00 0,00 1 074,500,00

местным бюджетам1.12.1.1

.1.4.

300,00300,00 174,50300,00 0,00 1 074,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.12.1.2

.

555,00413,60 301,00600,00 0,00 1 869,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

340 940,00 203 179,89 504 692,10 467 267,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

732 459,90 348 700,10 2 597 239,82

340 940,00 467 267,83203 179,89 504 692,10 732 459,90 348 700,10 2 597 239,82

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00

100 936,00

90 000,0080 000,0070 000,0060 000,0050 000,00

1.2. Построен 1 центр культурного развития

в муниципальном образовании

Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 2 000,00 5 000,00 7 000,00

23 000,00

20 000,0018 000,0015 000,0013 000,0010 000,00

1.4. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 500,00 1 500,00 2 000,00

9 994,50

8 000,007 000,005 000,003 000,002 000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00

56 953,60

50 000,0040 000,0030 000,0020 000,0015 000,00

1.6. Реконструированы и капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00

926,80

700,00600,00500,00400,00300,00

1.7. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00

18 279,60

17 000,0015 000,0012 000,0010 000,007 000,00

1.8. Оснащены образовательные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.9. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 500,00 1 500,00 2 000,00

9 816,20

8 000,007 000,005 000,003 000,002 000,00

1.10. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту за

счет средств бюджета Свердловской

области

0,00 0,00 0,00 500,00 700,00 700,00

3 000,00

2 500,002 000,002 000,001 500,001 000,00

1.11. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 5 000,00 30 000,00 40 000,00

116 177,10

100 000,0

0

90 000,0070 000,0060 000,0050 000,00

1.12. Оснащены оборудованием кинозалы для

осуществления кинопоказов с

подготовленным субтитрированием и

тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 25 500,00 76 900,00 107 000,0

0

339 083,80

296 200,0

0

259 600,0

0

209 500,0

0

170 900,0

0

137 300,0

0
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7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от

организаций, имеющих государственное значение, до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Свердловской

области и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства Российской Федерации.

 В результате реализации проекта к концу 2024 года:

- построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городе с числом жителей до 300 тыс. человек;

- построено и капитально отремонтировано 17 культурно-досуговых учреждений (КДУ), расположенных в сельской местности;

- капитально отремонтированы 11 детских школ искусств;

- капитально отремонтированы 4 муниципальных театра кукол;

- оснащены 84 образовательных учреждения музыкальными инструментами и оборудованием для повышения качества учебного процесса;

- переоснащены 25 муниципальных библиотек по модельному стандарту (из них 9 муниципальных библиотек за счет средств регионального бюджета);

- технически оснащены 10 государственных и муниципальных музеев;

- оснащены 3 театра (2 государственных и 1 муниципальный);

− приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Свердловской области;

− оснащены 18 современных кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за

счет средств регионального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

К 2024 году для жителей

сельских населенных

пунктов Свердловской

области доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет строительства и

капитального ремонта 18

культурно-досуговых

учреждений.

Буракова О.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановления

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с победителем

(победителями)

федерального конкурсного

отбора

-

Лаптева Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о технической

готовности объекта

-

Мымрина О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

строительства и

капитального ремонта

-

Московских

В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

 Отчеты муниципальных

образований о ходе

-

Московских

В.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 строительства и

капитального ремонта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

строительства и

капитального ремонта

-

Московских

В.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о технической

готовности объектов

-

Московских

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований Свердловской

области о кассовом

исполнении мероприятия

-

Отраднова

М.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 14.0000,

Единица

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

-

Московских

В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение:

14.0000, Единица

Акт Акт пуско-наладки по

КДЦ в с. Ключ Ачитского

городского округа

-

Московских

В.А.

31.05.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 14.0000,

Единица

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

-

Московских

В.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение:

14.0000, Единица

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

-

Московских

В.А.

31.07.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

15.0000, Единица инфраструктуры

Свердловской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 15.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет о

выполнении мероприятий

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

15.0000, Единица

Отчет Отчет Министроя

Свердловской области о

технической готовности

объекта (строительство

Дома культуры в с.

Башкарка Горноуральского

городского округа). Отчеты

Артемовского городского

округа и МО

Красноуфимский округ о

-

Буракова О.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической готовности

объектов (капитальный

ремонт ДК в с. Мироново,

Саранинский СДК).

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

15.0000, Единица

Отчет Отчет Министроя

Свердловской области о

технической готовности

объекта (строительство

Дома культуры в с.

Башкарка Горноуральского

городского округа). Отчеты

Артемовского городского

округа и МО

Красноуфимский округ о

технической готовности

объектов (капитальный

ремонт ДК в с. Мироново,

Саранинский СДК).

-

Буракова О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

15.0000, Единица

Отчет Отчет Министроя

Свердловской области о

технической готовности

объекта (строительство

Дома культуры в с.

Башкарка Горноуральского

городского округа). Отчеты

Артемовского городского

округа и МО

Красноуфимский округ о

технической готовности

объектов (капитальный

-

Буракова О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ремонт ДК в с. Мироново,

Саранинский СДК).

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 18.0000,

Единица

Отчет Отчет Министроя

Свердловской области о

кассовом исполнении по

объекту (строительство

Дома культуры в с.

Башкарка Горноуральского

городского округа). Отчеты

Артемовского городского

округа и МО

Красноуфимский округ о

кассовом исполнении по

объектам (капитальный

ремонт ДК в с. Мироново,

Саранинский СДК).

-

Жихарева Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

18.0000, Единица

Отчет Отчет Министроя

Свердловской области о

технической готовности

объекта (строительство

Дома культуры в с.

Башкарка Горноуральского

городского округа). Отчеты

Артемовского городского

округа и МО

Красноуфимский округ о

технической готовности

объектов (капитальный

ремонт ДК в с. Мироново,

Саранинский СДК).

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", значение: 18.0000,

Единица

Отчет Отчет Министроя

Свердловской области о

выдаче разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию

(строительство Дома

культуры в с. Башкарка

Горноуральского

городского округа).

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Построен 1 центр

культурного развития в

муниципальном образовании

Свердловской области"

В результате реализации

проекта к концу 2024 года

будет построен 1 центр

культурного развития

(далее – ЦКР) в городах с

числом жителей до 300

тыс. человек. ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски).

Муниципальные

Волков М.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования,

расположенные на

территории Свердловской

области, должны

обеспечить: −

благоустройство

прилегающей территории

простроенного ЦКР

(обеспечение подъездными

путями, пешеходными

дорожками с твердым

покрытием и хорошим

освещением, на ней должны

располагаться зеленые

насаждения, газоны,

клумбы, садовые скамейки,

эстрадно-танцевальная

площадка, места для

детских игр с

аттракционами малых

форм, специально

оборудованная площадка

для проведения

физкультурно-

оздоровительных

мероприятий и народных

игр);

− подключение ЦКР к

инженерным сетям;

− закупку и установку

немонтируемого



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования (цифровое,

аудиовизуальное и пр.),

мебель, одежда сцены,

музыкальные инструменты,

компьютерная и

оргтехника;

− дальнейшее содержание и

эксплуатацию новых

объектов (за счет

балансодержателя и (или)

на основании договора

(контракта) с управляющей

компанией, привлекаемой к

управлению объектом после

его ввода в эксплуатацию).

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Главы

Каменск-Уральского

городского округа

-

Волков М.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Отчет Отчет Минстроя

Свердловской области о

получении заключения по

результатам госэкспертиз

-

Московских

В.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет Минстроя

Свердловской области о

технической готовности

объекта

-

Московских

В.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Технологическое оборудование,

предусмотренное проектной

документацией, установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Минстроя

Свердловской области о

проведенном монтаже

технологического

оборудования на объекте

-

Московских

В.А.

29.02.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет Минстроя

Свердловской области о

получении Разрешения на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Московских

В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы", значение:

0.0000, Единица

Отчет Акт окончания

пуско-наладочных работ и

отчет Министроя

Свердловской области

-

Московских

В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет Минстроя

Свердловской области о

получении заключения

органа гостройнадзора

-

Московских

В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 К 2024 году улучшилось

качество библиотечного

обслуживания за счет

создания в Свердловской

области 18 модельных

муниципальных библиотек

за счет средств

федерального бюджета.

Шибанова Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставление

отчетных финансовых

документов

муниципальных

образований в

Министерство культуры

Свердловской области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Предоставление

отчетов муниципальных

образований об исполнении

мероприятия в

Министерство культуры

Свердловской области

-

Карчкова

Ж.Ю.

31.12.2021

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет

-

Буракова О.А.

30.11.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Элекктронн

ый бюджет"

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о касовом

выполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджте"

-

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципальных

образований о фактическом

выполнении мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 12.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и администрациями

муниципальных

образований

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 12.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

28.04.2023

09 05 ГИИС

Электронный

бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 12.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 12.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Финансовые отчеты

муниципальных

образований о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Итоговые отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 16.0000, Единица

Соглашение Соглашения

между МКСО и

муниципальными

образованиями

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Отчеты 2-х

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятий по

переоснащению библиотек

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Отчеты 2-х

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятий по

-

Буракова О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)",

значение: 16.0000, Единица

переоснащению библиотек

по модельному стандарту

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 16.0000, Единица

Отчет Отчеты 2-х

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятий по

переоснащению библиотек

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 18.0000,

Единица

Отчет Отчеты 2-х

муниципальных

образований о кассовом

исполнении мероприятий

по переоснащению

библиотек по модельному

стандарту в 2024 году

-

Жихарева Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 18.0000,

Единица

Отчет Итоговые отчеты 2-х

муниципальных

образований о выполнении

мероприятий по

переоснащению библиотек

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

К концу 2024 года в

Свердловской области

будет приобретен 1

автоклуб с целью

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих

в отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. Для

оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями по

Шибанова Н.Г.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретению

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов), размещенных

на  официальном сайте

Минкультуры России .

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер, а также

комплект, включающий

звуковое, световое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн-

трансляции культурных

проектов.

1.4.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Соглашение Соглашения

между МКСО и

-

Лаптева Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

муниципальными

образованиями

Свердловской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятий по

приобретению автоклубов

-

Буракова О.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятий по

приобретению автоклубов

-

Буракова О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятий по

приобретению автоклубов

-

Буракова О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о кассовом

исполнении мероприятий

по приобретению

автоклубов

-

Жихарева Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Итоговые отчеты

муниципальных

образований о выполнении

мероприятий по

приобретению автоклубов

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будут

капитально

отремонтированы 10

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств в Свердловской

области. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

Вакарь Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Механова Л.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения с

образовательными

организациями

-

Механова Л.В.

28.02.2021

14 13 --

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

образовательных

учреждений о проведенных

капитальных ремонтах

-

Мымрина О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет

образовательных

учреждений (финансовые

закрывающие документы)

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

проведения капитального

ремонта

-

Буракова О.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации капитального

ремонта

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Итоговоый отчет

образовательных

учреждений о проведенных

капитальных ремонтах

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприяти

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 8.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

8.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

9.0000, Единица

Отчет Итоговый отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 9.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

9.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между МКСО и ГБУДОСО

"Ирбитская детская

художественная школа"

-

Лаптева Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет

-

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Вакарь Л.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Вакарь Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Прочее

оборудование установлено"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Объект

функционирует"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будет

реконструировано или

капитально отремонтирован

1  муниципальный музей

Буракова О.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области.

Капитальный ремонт музеея

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музея.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между МКСО и

Тавдинским городским

округом на проведение

капитального ремонта

муниципального музея

-

Лаптева Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Прыткова

Ю.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Прочее

оборудование установлено"

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Объект

функционирует"

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года в

Свердловской области года

будет оснащено 5

муниципальных и

региональных музеев: в

2022 году - 1, в 2023 году -

3, в 2024 году - 1.

Проводится ежегодный

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение музеев позволит

модернизировать

Шибанова Н.Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципального

образования фактическом

исполнении мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 1.0000, Единица

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры и

администрацией

муниципальных

образований

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение с

государственным

учреждением

-

Лаптева Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований и

гос.учреждения о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 4.0000,

Отчет Финансовые отчеты

муниципальных

образований и

гос.учреждения

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 4.0000,

Единица

Отчет Итоговые отчеты

муниципальных

образований и

гос.учреждения о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

4.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между МКСО и ГАУК СО

"СОКМ им. Клера"

-

Лаптева Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Шибанова Н.Г.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в населенных

пунктах с численностью

населения до 500 тыс. человек"

К 2024 году оснащены

кинозалы современным

оборудованием для

осуществления кинопоказов

за счет средств

федерального бюджета:

в 2019 году - 7 кинозалов;

в 2020 году - 1 кинозал (8

нарастающим итогом);

в 2021 году - 3 кинозала (11

нарастающим итогом).

Распределение средств на

создание современных

кинозалов в городах с

числом жителей до 500 тыс.

человек, источником

которых является субсидия

из федерального бюджета,

осуществляется Фондом

кино на конкурсной основе

при наличии заявок от

организаций кинопоказа,

расположенных в том или

ином субъекте Российской

Федерации.

Вакарь Л.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Документ Приказ ПриказЛитовских

01.07.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" Федерального фонда

социальной и

экономической поддержки

отечесственной

кинематографии

-

В.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области в

муниципальные

образования

-

Буракова О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Федерального фонда

социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии

-

Механова Л.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области в

муниципальные

образования

-

Буракова О.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Федерального фонда

социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии

-

Дидковская

В.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о выполнении

мероприятий

-

Буракова О.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 84

образовательных

учреждениях сферы

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами:

2019 год – 28

образовательных

учреждений в сфере

культуры;

2021 год – 28

образовательных

учреждений в сфере

культуры;

2023 год – 28

образовательных

учреждений в сфере

культуры.

В числе 84 образовательных

Вакарь Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждений сферы

культуры: 75 детских,

музыкальных,

хореографических школ и

школ искусств (45,6% от

общего количества детских

школ искусств по видам) и

9 колледжей (100% от

общего количества

колледжей), оснащенных

музыкальными

инструментами,

оборудованием, учебными

материалами.

Результат – улучшение

качества учебного процесса

для одаренных детей, а

также увеличение числа

учащихся в

образовательных

учреждениях сферы

культуры за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных программ

и учебных дисциплин, в

том числе интерактивной

направленности.

1.9.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление

Постановление

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Правительства

Свердловской области

1.9.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области в

-

Механова Л.В.

31.12.2021

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные

образования, расположеные

на территории

Свердловской области

1.9.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 56.0000, Единица

Соглашение Соглашения

между Министерством

культуры Свердловской

области и администрациями

муниципальных

образований

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 56.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

между Министерством

культуры Свердловской

области и

государственными

образовательными

учреждениями

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "РРЦ" о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 56.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 56.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "РРЦ" о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.09.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 84.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

проектного офиса ГАУК

СО "РРЦ" о реализации

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 84.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

проектного офиса ГАУК

СО "РРЦ" о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

08 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года в

Свердловской области

будет оснащено 3 театра. В

2023 году - 1

муниципальный, в 2024

году - 2 государственных.

 Оснащение театров

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

Вакарь Л.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.10.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

между Министерством

культуры Свердловской

области и

государственными театрами

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и муниципальным

образованием

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Финансовые отчеты

муниципального

образования и

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

государственных театров о

реализации мероприятия

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Соглашение Соглашения

между МКСО и 2-я

государственными театрами

Свердловской области на

2024 год

-

Лаптева Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Прыткова

Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

0

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Прыткова

Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту за счет

средств бюджета Свердловской

области"

К 2024 году улучшилось

качество библиотечного

обслуживания за счет

создания в Свердловской

области 9 модельных

муниципальных библиотек

за счет средств бюджета

Свердловской области:

в 2019 году – 1;

в 2020 году – 2;

в 2021 году – 2;

в 2022 году – 2;

в 2023 году – 1;

в 2024 году – 1.

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.11.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Шибанова Н.Г.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Головина Г.Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Просолупова

Н.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области об

итогах конкурсного отбора

-

Карчкова

Ж.Ю.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области об

итогах конкурсного отбора

-

Карчкова

Ж.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

0

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

09 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 7.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры и

администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

0

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 7.0000,

Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия по

переоснащению библиотеки

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

28.04.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 7.0000,

Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.2

2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 7.0000,

Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.09.2023

02 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 8.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия по

переоснащению библиотеки

по модельному стандарту

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 8.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия по

переоснащению библиотеки

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

29.12.2023

07 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

8.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между МКСО и

Калиновским сельским

поселеним Камышловского

-

Лаптева Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального района на

переоснащение библиотеки

по модельному стандарту

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области об

итогах конкурсного отбора

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.2

8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

К концу 2024 года

капитально

отремонтированы 3

муниципальных театра

юного зрителя и театра

кукол Свердловской

области.

Буракова О.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет МАУК

"Екатеринбургский театр

кукол" о технической

готовности объекта

-

Мымрина О.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

31.05.2022

20 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

31.07.2022

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

30.09.2022

18 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет

муниципального

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

образования о кассовом

исполнении мероприятия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.12.1

1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 2.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и Администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.12.1

3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 2.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия по

капитальному ремонту

театра

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 2.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между МКСО и городом

Нижний Тагил на 2024 год

-

Лаптева Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Буракова О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

9

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

0

Контрольная точка "Прочее

оборудование установлено"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.12.2

1

Контрольная точка "Объект

функционирует"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Оснащены

оборудованием кинозалы для

осуществления кинопоказов с

подготовленным

субтитрированием и

тифлокомментированием за счет

средств бюджета Свердловской

области"

 К концу 2022 года В

Свердловской области на

конкурсной основе будут

оснащены 18 кинозалов

оборудованием для

осуществления кинопоказов

с подготовленным

субтитрированием и

тифлокомментированием за

счет средств бюджета

Свердловской области:в

2019 году – 5;

в 2020 году – 4;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 6

Вакарь Л.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.13.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Головина Г.Ю.

25.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Головина Г.Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Головина Г.Ю.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Головина Г.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Механова Л.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.13.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области

-

Лаптева Н.В.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Дидковская

В.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

0

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.07.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.13.1

1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области

-

Лаптева Н.В.

31.08.2021

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.13.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.13.1

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.13.1

4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.13.1

5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований Свердловской

области о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.1

6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований Свердловской

области о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.13.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.13.1

8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципальных

образований о фактическом

выполнении мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Свердловская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 12

2020

- - - 13,00 15,00 18,00 - -14,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

12

2020

- - - -1,001,00 1,00- -

Каменский Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Арамильский Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Ачитский Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - --- -- -

Каменск-Уральский Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - 10,00 16,00 18,00 - -12,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- - - --4,00 2,00- -

Каменск-Уральский Единица 0

2020

- - - - - - - --

Талицкий Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Ревда Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Березовский Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - -1,00

Серовский Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Красноуральск Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2020

- - - 3,00 9,00 10,00 - -8,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2020

- - - --- 1,00- -

город Екатеринбург Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 4,00 5,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -4,00- 1,00- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Алапаевское Единица 0

2021

- - - - - - - --

Гаринский Единица 0

2021

- - - - - - - --

город Екатеринбург Единица 0

2021

- - - 1,00 4,00 - - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 28

2020

- - - 56,00 84,00 84,00 - -56,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

28

2020

- - - --8,00 -- -

город Екатеринбург Единица 0

2020

- - - - - - - -8,00

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 1,00 3,00 5,00 8,00 9,00 - -7,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --2,00 2,001,00 2,00

Пышминский Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Ирбитское Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Серовский Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Талицкий Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Новоуральский Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Каменский Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Каменск-Уральский Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 1

2020

- - - 2,00 2,00 3,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2020

- - - -1,001,00 0,00- -

город Нижний Тагил Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 - - --

город Екатеринбург Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - -1,00

Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 5,00 9,00 12,00 - - - -18,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --3,00 6,005,00 4,00

Заречный Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Кировградский Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

город Нижний Тагил Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Богданович Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Нижнетуринский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Верхнесалдинский Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Туринский Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Ивдельский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Сысертский Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Серовский Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Верхний Тагил Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Верхняя Тура Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Арамильский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Староуткинск Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Полевской Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Камышловский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Верхотурский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Байкаловское Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

2 Администратор регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Мышакова Е. О. Главный специалист Буракова О. А. 30

4 Участник Отраднова М. К. Начальник отдела реализации

государственных программ

Министерства строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

- 10

5 Руководитель проекта Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

6 Администратор Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

7 Ответственный за достижение Буракова О. А. Начальник отдела Прыткова Ю. В. 30



результата регионального

проекта

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

8 Участник регионального

проекта

Матвеев Р. Р. начальник отдела - 10

9 Участник регионального

проекта

Московских В. А. Первый заместитель Министра

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

Волков М. М. 10

10 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Мымрина О. В. Старший инженер отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

13 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического

Прыткова Ю. В. 30



планирования и

межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

14 Участник регионального

проекта

Шафаростов А. А. Заместитель Министра

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

Волков М. М. 5

15 Участник регионального

проекта

Шуклин А. Ю. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

18 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

19 Участник регионального Просолупова Н. И. Начальник отдела Учайкина С. Н. 10



проекта бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

20 Участник регионального

проекта

Отраднова М. К. Начальник отдела реализации

государственных программ

Министерства строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

- 10

21 Участник регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Московских В. А. Первый заместитель Министра

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

Волков М. М. 10

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

24 Участник регионального

проекта

Карчкова Ж. Ю. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

25 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

Учайкина С. Н. 10



культуры Свердловской

области

26 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

27 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

28 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

30 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30



31 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

32 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

33 Участник регионального

проекта

Безруких Е. В. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 5

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

36 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

Радченко С. В. 10



образования Министерства

культуры Свердловской

области

37 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

38 Участник регионального

проекта

Шуклин А. Ю. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

39 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

41 Ответственный за достижение

результата регионального

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

Головина Г. Ю. 10



проекта досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

42 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

43 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 1

44 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

45 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.

человек

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

Радченко С. В. 10



культуры Свердловской

области

47 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

48 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30

49 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

50 Участник регионального

проекта

Головина Г. Ю. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

51 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

52 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,



оборудованием и учебными материалами

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

54 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

55 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

56 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

57 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

58 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

Радченко С. В. 30



и художественного

образования

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

60 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

61 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

62 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

63 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10



64 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

66 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

67 Участник регионального

проекта

Карчкова Ж. Ю. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

68 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

69 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

Учайкина С. Н. 10



бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

70 Участник регионального

проекта

Головина Г. Ю. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

71 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

72 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

73 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

74 Участник регионального

проекта

Шуклин А. Ю. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20



75 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

76 Участник регионального

проекта

Мымрина О. В. Старший инженер отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

77 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

78 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30

79 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

80 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

Вакарь Л. В. 10



и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

81 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

82 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

83 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10


